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网格应用社区建设工作推进会纪要

]时间：2009年7月4日

地点：大连市
内容：研究网格应用社区建设详细方案

会议听取了肖海力作的通用计算环境建设细化方案介绍，姜恺作的工业仿真与优化设计社区建设细化方案的介绍，武永卫作的生物与计算化学社区建设细化方案介绍，讨论了三个应用社区共性的管理任务及其实施方式，商议了重大项目展示环境建设方案的意见，达成共识如下：

1） 通用计算环境详细方案应在目前较完整的功能设计基础上，进一步理清Portal和交互两种方式的使用流程，确定服务质量指标，完善各种边界条件的设计，形成月度工作计划。
2） 工业仿真与优化设计社区方案详细完整，提出了设计优化与交易平台两个新的开发重点。设计优化涉及到工作流技术的应用，需求和技术方案需进一步细化；交易平台是一种新的可持续发展模式的探索，在社区环境下，用开放、松耦合的方式拓展领域应用资源和服务，同时也拓展了CNGrid的资源。需要进一步细化技术方案和实施步骤，特别是对新加入社区/国家网格的资源管理和服务质量的保障。
3） 生物与计算化学社区的方案据应用单位经验，明确提出了领域典型应用服务的比例和用户数，以及服务质量，指标超过项目指南要求的50%。该社区根据应用特点，提供Portal和Shell交互两种使用方式，提供专门的存储环境、图形化环境和工作流支持。课题已经具备较好的技术条件。
4） 三个社区建设面临的相同技术问题包括用户管理、资源监控、工作流、安全环境、HPCG通用组件等。其中用户管理由各社区独自完成；资源监控由各社区提需求，北航在10月份提供社区通用实现版（通用呈现部分可嵌入到应用社区业务逻辑中）；工作流应用在工业社区的技术细节于7月下旬确定，工作流应用在生物社区的方案由清华和计算所于7月中旬确定；安全环境由各社区独自完成“用户名+口令字”的方式实现，管理中心批量发放CA证书；HPCG通用组件由GOS组在11月前提供。
5） 重大项目成果展示和日常监控。目前网络中心的三投影声像系统是基础，建议考虑建立CNGrid的视频会议系统，连接各结点和应用单位。各结点为宣传拍一些专业水准的机器现场照片，以视屏方式准实时展示整个项目的状况。请网络中心进一步提出展示与监控的详细方案。
6） 要求三个社区建设课题单位在7月10日前提交包括7月份的详细月度实施计划。

